

中能登町 令和6年能登半島地震 被害・申請状況等

(令和7年3月31日現在)

人的被害状況

死者	2人	負傷者	6人
うち災害関連死	2人	うち重傷	5人
		うち軽傷	1人

罹災・被災調査および解体状況

判定区分	住家				非住家				合計			
	解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率		解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率		解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率	
全壊	56	38	28	74%	340	340	144	42%	396	378	172	46%
大規模半壊	118	37	21	57%	232	151	81	54%	350	188	102	54%
中規模半壊	218	56	30	54%	298	175	83	47%	516	231	113	49%
半壊	573	79	40	51%	775	431	144	33%	1,348	510	184	36%
準半壊	942				540				1,482			
一部損壊	2,431				760				3,191			
合計	4,338	210	119	57%	2,945	1097	452	41%	7,283	1307	571	44%

生活環境課関連 被害・申請状況

① 下水道関係被害

	公共下水道管路※		農業集落排水管路※		処理場		計	全件終了
	延長(km)	金額(千円)	延長(km)	金額(千円)	箇所	金額(千円)	金額(千円)	
査定済み	14.5	4,577,019	0.3	41,255	1	87,665	4,705,939	
発注済み	2.2	639,342	0.5	111,650	1	86,690	837,682	
復旧工事	2.2	438,460	0.5	111,650	1	86,690	636,800	
応急対応	-	200,882	-	0	-	0	200,882	

※詳細設計により査定額を増額見込み

農林課関連 被害・申請状況

①農林関係被害

項目	被害数量	単位
農地	21	箇所
水路	57	箇所
農道	15	箇所
ため池	20	箇所
頭首工	1	箇所
揚水機	9	箇所
林道	12	路線

②災害査定

(1)農業用施設

	箇所数	金額(千円)
査定済み	29	340,407

全件終了

(2)林道

	路線数	金額(千円)
査定済み	4	261,268

全件終了

③被災農家支援メニュー

- ・ 農業機械再取得等支援事業 (農業用機械の修理、再取得) 36 件
- ・ 農業機械再取得等支援事業 (格納庫、ハウス等の修理、再整備) 34 件
- ・ 農地農業用施設災害復旧事業 (復旧工事費40万円以上) 29 箇所
- ・ 多面的機能支払事業 (農地や水路等の小規模修繕) 40 箇所
- ・ 農地等手づくり復旧支援事業 (40万円未満の簡易な修繕) 55 箇所

土木建設課関連 被害・申請状況

①土木関係被害

項目	箇所
道路	754
河川	11
工作物	52
その他	6
通行止め	4

②公共土木施設災害(※)

	箇所数	金額(千円)
査定済み	35	1,362,361
発注済み	13	443,729

全件終了

※被害額60万円以上の道路等の災害。

③住宅 応急修理

受付件数	1002
------	------

実施期限：令和7年12月末

④みなし仮設

受付件数	40
他市町分	5

⑤応急仮設住宅(建設型)

場所	整備戸数	入居世帯数	入居者数	完成時期
二宮あおば台(旧テニスコート)	10	10	17	R6.4.30
能登部下(能登部駅前駐車場)	10	10	15	R6.6.15
良川(中能登町運動公園駐車場)	10	10	23	R6.10.30
計	30	30	55	

みなし仮設 うち数

被災時地区	世帯数
金丸	6
良川 能登部上	各5
新庄 能登部下	各4
末坂 今羽坂 西馬場 二宮	各2
大槻 羽坂 黒氏 花見月 西 武部 水白 徳前	各1
計	40

建設型 うち数

被災時地区	世帯数
新庄	6
金丸	5
西馬場	3
大槻 羽坂 上後山	各2
末坂 瀬戸 川田 黒氏 一青 在江 能登部下 小金森 今羽坂 最勝講	各1
計	30