

中能登町 令和6年能登半島地震 被害・申請状況等

(令和8年8月31日現在)

人的被害状況

死者	3人	負傷者	6人
うち災害関連死	3人	うち重傷	5人
		うち軽傷	1人

罹災・被災調査および解体状況

判定区分	住家				非住家				合計			
		解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率		解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率		解体申請数	解体済棟数	解体済進捗率
全壊	56	39	39	100%	342	263	263	100%	398	302	302	100%
大規模半壊	118	39	39	100%	232	161	161	100%	350	200	200	100%
中規模半壊	218	59	59	100%	299	186	186	100%	517	245	245	100%
半壊	576	85	85	100%	791	485	485	100%	1,367	570	570	100%
準半壊	945				540				1,485			
一部損壊	2,434				760				3,194			
合計	4,347	222	222	100.0%	2,964	1095	1095	100.0%	7,311	1317	1317	100.0%

※全件解体完了

生活環境課関連 被害・申請状況

①下水道関係被害

	公共下水道管路※		農業集落排水管路※		処理場		計
	延長(km)	金額(千円)	延長(km)	金額(千円)	箇所	金額(千円)	金額(千円)
査定済み	14.5	4,577,019	0.5	108,747	1	87,665	4,773,431
発注済み	5.0	1,232,377	0.5	114,576	1	162,300	1,509,253
復旧工事	5.0	1,155,033	0.5	114,576	1	147,890	1,417,499
応急対応	-	77,344	-	0	-	14,410	91,754

全件終了

※詳細設計により査定額を増額見込み

農林課関連 被害・申請状況

①農林関係被害

項目	被害数量	単位
農地	49	箇所
水路	106	箇所
農道	43	箇所
ため池	30	箇所
頭首工	1	箇所
揚水機	19	箇所
林道	12	路線

②災害査定

(1)農業用施設

	箇所数	金額(千円)
査定済み	29	340,407
発注済み	26	191,499
完了済み	21	54,703

全件終了

(2)林道

	路線数	金額(千円)
査定済み	4	261,268
発注済み	1	10,120

全件終了

③被災農家支援メニュー

- ・農業機械再取得等支援事業 (農業用機械の修理、再取得) 46 件
- ・農業機械再取得等支援事業 (格納庫、ハウス等の修理、再整備) 51 件
- ・農地農業用施設災害復旧事業 (復旧工事費40万円以上) 29 箇所
- ・多面的機能支払事業 (農地や水路等の小規模修繕) 112 箇所
- ・農地等手づくり復旧支援事業 (40万円未満の簡易な修繕) 107 箇所

土木建設課関連 被害・申請状況

①土木関係被害

項目	箇所
道路	1079
河川	14
工作物	52
その他	6
通行止め	0

②公共土木施設災害(※)

	箇所数	金額(千円)
査定済み	35	1,362,361
発注済み	19	627,389

全件終了

※被害額60万円以上の道路等の災害。

③住宅 応急修理

受付件数	1300
------	------

申込期限：令和8年9月末

④みなし仮設

受付件数	40
他市町分	5

⑤応急仮設住宅(建設型)

場所	整備戸数	入居世帯数	入居者数	完成時期
二宮あおば台(旧テニスコート)	10	8	13	R6.4.30
能登部下(能登部駅前駐車場)	10	8	12	R6.6.15
良川(中能登町運動公園駐車場)	10	4	10	R6.10.30
計	30	20	35	

みなし仮設 うち数

被災時地区	世帯数
金丸	6
良川 能登部上	各5
新庄 能登部下	各4
末坂 今羽坂 西馬場 二宮	各2
大槻 羽坂 黒氏 花見月 西 武部 水白 徳前	各1
計	40

建設型 うち数

被災時地区	世帯数
新庄	3
金丸	3
西馬場	2
大槻 羽坂	各2
末坂 瀬戸 川田 一青 小金森 今羽坂 武部、能登部下	各1
計	20